



Администрация Добрянского муниципального района Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Добрянка

09.10.2013

№ СЭД-01-06-265

**Об утверждении плана-
графика сопровождения
ФГОС ДО**

В целях эффективной организации деятельности образовательных учреждений по подготовке к внедрению федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и управления процессом введения ФГОС ДО на территории Добрянского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на территории Добрянского муниципального района (Приложение 1)

2. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на территории Добрянского муниципального района (Приложение 2)

3. Назначить куратором по вопросам подготовки и введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Добрянского муниципального района консультанта управления образования С.Ф. Кукевич

4. Консультанту управления образования С.Ф. Кукевич:

4.1. Обеспечить координацию образовательных учреждений по реализации плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях.

4.2. Оказывать консультативную помощь образовательным учреждениям по вопросам введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях.

4.3. Проводить инспектирование деятельности образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО и готовить аналитические материалы по результатам проверок

5. Земляковой Е. В., директору муниципального учреждения «Межшкольный методический центр»:

5.1. Назначить ответственных по вопросам реализации ФГОС ДО;

5.2. Организовать работу по реализации мероприятий плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО

5.3. Сформировать план повышения квалификации педагогов в рамках подготовки введения ФГОС ДО до 01.11.2013 года.

6. Руководителям образовательных учреждений:

6.1. Издать приказ по образовательному учреждению о подготовке к введению ФГОС ДО в образовательном учреждении.

6.2. На основании плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО на территории Добрянского муниципального района разработать - план график мероприятий образовательного учреждения по введению ФГОС ДО до 15 октября 2013 года и обеспечить его реализацию.

6.3. Сформировать план повышения квалификации педагогов в рамках подготовки введения ФГОС ДО до 20 октября 2013 года.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Гладышеву Н.В., заместителя начальника управления образования.

Начальника управления образования



Н. М. Семерикова

К приказу управления образования
администрации Добрянского муниципального района
«Об утверждении плана-графика сопровождения ФГОС»
№ СЭД-01-06-265 от 09.10.2013

**План-график
сопровождения введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
на территории Добрянского муниципального района**

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ района

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей по УВР, педагогические работники ДОУ, родители, органы государственно- общественного управления

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п.п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-2014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год».	Сентябрь 2013	Члены рабочей группы	План-график, приказ об утверждении
1.2.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на	В течение года	Члены рабочей группы	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы

	2013- 2014 учебный год, принятие новых документов.			
1.3.	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Пермского края)	В течение года	УО	Справка
1.4.	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год	Май 2014	УО ММЦ Руководители ОУ	Протокол
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Организация участия ДОУ в самооценке, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО - качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений.	В течение учебного года	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
2.2.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение учебного года	УО ММЦ Руководители ОУ	Распространение изученного опыта
2.3.	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития	В течение учебного года	ММЦ Руководители ОУ	Положения, приказы
2.4.	Организация совместных мероприятий с ООШ- составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО	Октябрь 2013	Руководители ОУ	План работы
2.5	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 г	Руководители ОУ	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ
2.6.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических	Сентябрь – октябрь 2013 –	УО ММЦ	Рекомендации, приказ о диагностике

	работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	май 2014		
2.7.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	Февраль 2013	УО Руководители ОУ	Аналитическая справка
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
3.1.	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - организация педагогических чтений «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности» В течение учебного года Изучение, обсуждение и реализация методических	В течение учебного года	ММЦ Руководители ОУ	Приказы Аналитические таблицы
3.2	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года	УО ММЦ Руководители ОУ	Выполнение методических рекомендаций
3.3.	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с Программой -определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО; - внесение новых методических рекомендаций – корректировка ООП, рабочих программ. 3.5. Сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров, МО	В течение года	Руководители ОУ	Утвержденные рабочие программы

3.4.	Сетевое взаимодействие в рамках МО	В течение года	ММЦ Руководители ОУ	Накопление опыта
3.5	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ММЦ	В течение года	ММЦ Руководители ОУ	Распространение опыта
3.6.	Составление прогноза обеспечения кадрами ДООУ на 2015 год и на перспективу	Март 2014	УО	Информационная таблица
3.7.	<u>Контроль:</u> - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; <u>Диагностика результатов повышения квалификации:</u> - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах	В течение года	УО ММЦ Руководители ОУ ММЦ Руководители ОУ	График, справка
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
4.1.	✓ Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДООУ» ✓ Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Пермского края	В течение года	УО ММЦ Руководители ОУ	Составление банка данных педагогического опыта
4.2.	✓ Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; ✓ Наполнение и	В течение года	УО ММЦ Руководители ОУ	Информация на сайте ОУ

	своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ		Руководители ОУ	
4.3.	Итоговый отчет о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте	Апрель 2014	Руководители ОУ	Итоговый отчет
4.4.	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников	Апрель - 2014	Руководители ОУ	Протоколы
4.5.	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение года	Руководители ОУ	Стенд
4.6.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году	В течение года	УО Руководители ОУ	Справка
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
5.1.	Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой	Февраль 2014	Руководители ОУ	Аналитические справки
5.2.	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	В течение учебного года	Руководители ОУ	Заказ
5.3.	Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г.	2 квартал 2014 года	Руководители ОУ	Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г.
5.4.	Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации	Ежеквартально	Руководители ОУ	Справка

	ФГОС ДО			
--	---------	--	--	--

К приказу управления образования
администрации Добрянского муниципального района
«Об утверждении плана-графика сопровождения ФГОС»
№ СЭД-01-06-265 от 09.10.2013

Состав рабочей группы

**по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
на территории Добрянского муниципального района**

1. Кукевич С.Ф., консультант управления образования администрации Добрянского муниципального района
2. Якимова Т.А., специалист МБОУ ДПО (ПК) С «Межшкольный методический центр»
3. Зайкова Е.В., заместитель заведующей по ВМР МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16»
4. Калашникова Е.А., заместитель заведующей по ВМР МБДОУ «Добрянский детский сад № 20»
5. Полунина Э.А., воспитатель дошкольной группы МБОУ «Добрянская ООШ № 1»
6. Локтева Т.В., воспитатель дошкольной группы МБОУ «Дивьинская СОШ»